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Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM
Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO MMR ČR každoročně do 31. 3.  za předchozí kalendářní rok. 
1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ
	Údaje o IPRM

	Registrační číslo IPRM:
	1/SV/34

	Název IPRM:
	Integrovaný plán rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice

	Datum zahájení realizace IPRM:
	1.7.2009

	Datum ukončení realizace IPRM:
	30.6.2015

	Roční zpráva o postupu realizace IPRM

	Pořadové číslo zprávy:
	3

	Monitorované období:
	Začátek
	01/01/2011
	Konec
	31/12/2011

	Datum schválení zprávy v orgánech města:
	Zastupitelstvo města 12/03/2012


2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 
	Nositel IPRM

	IČ
	00272868

	Název:
	Město Náchod

	Adresa:
	Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod

	Statutární zástupce

(jméno a příjmení, funkce):
	Jan Birke, starosta města

	Zhotovitel zprávy - manažer

	Jméno a příjmení, funkce:
	Ing. Romana Pichová, euromanažerka

	Telefonní číslo/mobil:
	491 405 236

	E-mail:
	r.pichova@mestonachod.cz


A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 
	Probíhá kontinuální výzva pro 5.2a (vyhlášení výzvy 27.7.2009)
V rámci 5.2a předloženy tři projekty: Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – Duhovka, Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – SUN, Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – MARIE.

Projekt „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – Duhovka“ byl schválen Řídícím výborem dne 26.5.2011 a radou města dne 31.5.2011. V roce 2011 začala jeho realizace, ukončení projektu bude v roce 2012.
Projekt „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – SUN“ byl schválen Řídícím výborem dne 27.7.2011 a radou města dne 10.8.2011. V roce 2011 začala jeho realizace, ukončení projektu bude v roce 2012.

Projekt „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – MARIE“ byl schválen Řídícím výborem dne 3.10.2011 a radou města dne 4.10.2011. V roce 2011 začala jeho realizace, ukončení projektu bude v roce 2012.

V roce 2011 bylo zrealizováno 5 projektů – dokončeny a proplaceny byly projekty „Stavební úpravy objektu penzionu „MARIE“ č.p. 1998, Bartoňova ul. Náchod“ (zahájen v roce 2010, předkladatel Město Náchod), Veřejná prostranství Náchod – I. etapa“ (zahájen v roce 2010, předkladatel Město Náchod)“, Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Růžová 1963-1964“ (zahájen v roce 2011, předkladatel Stavební bytové družstvo Náchod), Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Bílá 1961-1962“ (zahájen v roce 2011, předkladatel Stavební bytové družstvo Náchod). V roce 2011 byl  také dokončen projekt „Rekonstrukce výtahů domu SVJ 1958, 1959, 1960 Bílá, Náchod“ (zahájen v roce 2011, předkladatel SVJ), žádost o platbu za závěrečnou etapu bude předložena začátkem roku 2012.
U projektu „Rekonstrukce bytového domu Bílá 1973, 1974 a 1975“ (zahájen v roce 2010, předkladatel SVJ) byla v roce 2011 ukončena a proplacena 1. etapa, u projektu „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – Duhovka“ (zahájen v roce 2011, předkladatel Město Náchod) byla v roce 2011 ukončena a podána žádost za 1. etapu.     
Ve sledovaném období proběhlo 6 jednání Řídícího výboru (z toho 2 společná jednání Řídícího výboru a Pracovní skupiny).

- 5.1.2011 na programu společného jednání Řídícího výboru a Pracovní skupiny projednání akcí II. etapy revitalizace veřejných prostranství – pokračování revitalizace veřejných prostranství na sídlišti u nemocnice, stavební úpravy v ulici Duhovka, úpravy okolí Městského střediska sociálních služeb MARIE, výstavba přístupové komunikace pro rodinné domy  Nad Nemocnicí, výstavba propojovacího schodiště u zimního stadionu včetně veřejného osvětlení (akce schváleny RM dne 25.1.2011)
- 11.2. - 16.2.2011 (formou emailové komunikace) připomínkování návrhu roční monitorovací zprávy (zpráva schválena ZM dne 28.2.2011 pod bodem II.m)
- 26.5.2011 na programu projednání a schvalování žádosti projektu „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – Duhovka“ předložené v rámci 1. průběžné výzvy pro 5.2a (schválení projektu RM dne 31.5.2011) 

- 27.7.2011 na programu projednání a schvalování žádosti projektu „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – SUN“ předložené v rámci 1. průběžné výzvy pro 5.2a (schválení projektu RM dne 10.8.2011)
- 3.10.2011 na programu projednání a schvalování žádosti projektu „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – MARIE“ předložené v rámci 1. průběžné výzvy pro 5.2a (schválení projektu RM dne 4.10.2011)
- 26.10.2011 na programu společného jednání Řídícího výboru a Pracovní skupiny projednání akcí III. etapy revitalizace veřejných prostranství – výstavba sportovního hřiště pro veřejnost, dětského hřiště a úprava prostoru v místech bývalé skládky včetně výstavby hřiště (akce schváleny RM dne 15.11.2011)
Ve sledovaném období proběhla 2 veřejná projednání.
- 12.1.2011 na programu představení akcí pro II. etapu revitalizace veřejných prostranství, zástupci Osadního výboru sídliště u nemocnice přednesli návrhy obyvatel získaných na základě  



dotazníkových šetření k plánovaným úpravám na sídlišti. Návrhy obyvatel byly zohledněny při přípravě akcí. Spolupráce se členy Osadního výboru probíhá i při realizaci jednotlivých akcí.
- 2.11.2011 na programu představení akcí pro III. etapu revitalizace veřejných prostranství, při přípravě akcí spolupráce s Osadním výborem sídliště u nemocnice.
Partneři IPRM jsou zastoupeni v Řídícím výboru, který schvaluje vybrané projekty IPRM Náchoda. Řídící výbor za účasti partnerů také posuzuje a schvaluje případné návrhy na změny v IPRM a projednává roční monitorovací zprávy. Partneři jsou informováni formou emailových zpráv o důležitých informacích, např. konání seminářů, veřejných projednání apod., mají tak možnost účastnit se všech důležitých akcí týkajících se realizace IPRM.

Publicita je zajištěna zveřejňováním podstatných informací týkajících se přípravy a realizace IPRM na městských webových stránkách, v městském zpravodaji, na úřední desce. Dokumenty jsou opatřeny logy vztahujícími se k programu IOP.

Projekt pod čarou „Rekonstrukce technické infrastruktury zimního stadionu“ – byl předpoklad předložit jej do OPŽP, ale projekt není relevantní pro předložení do tohoto operačního programu. Prozatím ponechán v rámci dokumentu IPRM, ale předpoklad, že bude v rámci Oznámení o změně odejmut z dokumentu IPRM. 

4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

	Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

	Zejména v minulém období, v roce 2010, vysoký zájem o předkládání žádostí v oblasti 5.2b Regenerace bytových domů. Zájem žadatelů byl posílen vyšším procentem dotace pro žadatele typu malý a stření podnik (SVJ, bytové družstvo). Počet žadatelů/vlastníků bytových domů ve vymezené lokalitě je relativně nízký a ti, co měli zájem, již své žádosti předložili. Proto v roce 2011 nebyla vyhlášena pro oblast 5.2b žádná výzva, pro rok 2012 jsou plánovány jedna až dvě výzvy (žádost připravuje Město Náchod a SVJ Bílá 1973, 1974 a 1975, o podání žádosti také uvažuje SVJ Bílá 1958,1959,1960).
Město Náchod stáhlo projekt „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod“ předložený v roce 2010 z důvodu nutnosti rozšíření projektové dokumentace o úpravy dalších částí domu, ve kterých dochází k častým závadám.
V oblasti 5.2a byly v roce 2011 předloženy tři projekty, předkládání dalších se chystá na rok 2012.
V listopadu 2011 se konalo veřejné projednání, na kterém měly být s veřejností projednány připravované akce pro další etapu revitalizace veřejných prostranství, přítomna pouze jedna osoba z řad veřejnosti. Poté, co se Město Náchod odklonilo od přípravy projektu spojeného s výstavbou přístupové komunikace na sídliště v poměrné klidné části zóny, zájem veřejnosti o realizaci IPRM opadl.

V roce 2011 se neobjevily žádné závažné problémy, které by měly mít vliv na plnění cílů IPRM.

Zapojení partnerů: Partneři IPRM jsou zastoupeni v Řídícím výboru, který schvaluje vybrané projekty IPRM Náchoda. Řídící výbor za účasti partnerů také posuzuje a schvaluje případné návrhy na změny v IPRM a projednává roční monitorovací zprávy. Partneři jsou informováni formou emailových zpráv o důležitých informacích, např. konání seminářů, veřejných projednání apod., mají tak možnost účastnit se všech důležitých akcí týkajících se realizace IPRM. Někteří z partnerů se pravidelně zapojují v rámci akcí týkajících se realizace IPRM, někteří méně často či velmi málo.
Spolupráce s Řídícím orgánem na dobré úrovni. Ministerstvo pro místní rozvoj informuje o změnách v dokumentech, pořádá semináře pro manažery IPRM.

Spolupráce s Centrem pro regionální rozvoj na velmi dobré úrovni jak při řešení přípravy projektů, tak při samotné realizaci.

	Opatření na odstranění těchto problémů:

	Zvýšení publicity – více informací o realizaci IPRM na městském webu a v Náchodském zpravodaji.
Pokračování v intenzivní spolupráce zejména se členy Osadního výboru sídliště u nemocnice na realizaci a přípravě akcí zaměřených na revitalizaci veřejných prostranství.



5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH

	Přehled výzev (za celé období realizace) 

	Číslo výzvy
	Aktivita
	Stav výzvy
	Alokace výzvy

	1
	5.2a
	probíhá
	50 mil. Kč

	2
	5.2b
	ukončena
	20 mil. Kč

	3
	5.2b
	ukončena
	40 mil. Kč

	4
	5.2b
	ukončena
	12 mil. Kč

	
	
	
	


	Aktivita 5.2 a (za celé období realizace) 

	Projekty

	
	
	Počet projektů
	ERDF
	SR
	Celkové způsobilé výdaje

	
	V procesu hodnocení města
	0
	0
	0
	0

	
	Doporučené městem
	0
	0
	0
	0

	
	Podané na CRR
	0
	0
	0
	0

	
	Schválené ŘO
	0
	0
	0
	0

	
	V realizaci
	3
	17 540 767
	0
	20 636 197

	
	Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) 
	1
	7 840 510
	0
	9 224 130

	
	Celkem
	4
	25 381 277
	0
	29 860 327

	Komentář k přehledu projektů:

	Jednoetapový projekt „Veřejná prostranství Náchod – I. etapa“ dokončen a proplacen v roce 2011 (ze žádosti o platbu částky ERDF ve výši 7 840 510 Kč, CZV ve výši 9 224 130 Kč započítány do řádku Ukončené).
Projekt „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – Duhovka“ rozdělen do 2 etap. 1. etapa ukončena a žádost o platbu předložena v roce 2011 (v žádosti o platbu částky ERDF ve výši 1 510 065 Kč, CZV ve výši 1 776 548), 2. závěrečná etapa v realizaci (v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) částky ERDF ve výši 864 404,10 Kč, CZV ve výši 1 016 946 Kč), projekt započítán ve sloupci Počet projektů mezi projekty V realizaci, protože aktuální etapa je v realizaci. Protože je projekt v realizaci, do řádku V realizaci započítány za obě etapy částky z Rozhodnutí ERDF ve výši 3 956 770 Kč, CZV ve výši 4 655 024 Kč.
Jednoetapový projekt „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – SUN“ v realizaci (částky z Rozhodnutí ERDF ve výši 10 393 715 Kč, CZV ve výši 12 227 900 Kč započítány do řádku V realizaci).
Jednoetapový projekt „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – MARIE“ v realizaci (částky z Rozhodnutí ERDF ve výši 3 190 282,05 Kč, CZV ve výši 3 753 273 Kč započítány do řádku V realizaci).




	Aktivita 5.2 b (za celé období realizace) 

	Projekty

	
	
	Počet projektů
	ERDF
	SR
	Celkové způsobilé výdaje

	
	V procesu hodnocení města
	0
	0
	0
	0

	
	Doporučené městem
	0
	0
	0
	0

	
	Podané na CRR
	0
	0
	0
	0

	
	Schválené ŘO
	2
	6 398 485
	1 129 143
	15 055 259

	
	V realizaci
	1
	5 658 090
	998 486
	11 094 295

	
	Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)
	7
	27 712 046
	4 890 396
	62 101 853

	
	Celkem
	10
	39 768 621
	7 018 025
	88 251 407

	Komentář k přehledu projektů:

	Jednoetapový projekt „Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Růžová 1951-1952“ je schválen Řídícím orgánem (částky z Rozhodnutí ERDF ve výši 3 470 826,25 Kč, SR ve výši 612 498,75 Kč, CZV ve výši 8 166 650 Kč započítány do řádku Schválené ŘO).
Jednoetapový projekt „Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Zelená č.p. 1956-1957“ je schválen Řídícím orgánem (částky z Rozhodnutí ERDF ve výši 2 927 658,82 Kč, SR ve výši 516 645,68 Kč, CZV ve výši 6 888 609 Kč započítány do řádku Schválené ŘO).

Projekt „Rekonstrukce bytového domu Bílá 1973, 1974 a 1975“ rozdělen do 6 etap. 1. etapa ukončena a proplacena v roce 2011 (v žádosti o platbu částky ERDF ve výši 216 462 Kč, SR ve výši 38 199 Kč, CZV ve výši 424 436 Kč). 2. etapa ukončena v roce 2011, žádost o platbu nebyla do 31.12.2011 předložena (v Rozhodnutí částky ERDF ve výši 1 767 432,03 Kč, SR ve výši 311 899,77 Kč, CZV ve výši 3 465 553 Kč započítány do řádku V realizaci). 3. – 6. etapa (v Rozhodnutí částky ERDF ve výši 2 214 256,29 Kč, 462 544,50 Kč, 462 544,50 Kč, 462 544,50 Kč, SR ve výši 390 751,11 Kč, 81 625,50 Kč, 81 625,50 Kč, 81 625,50 Kč, v Rozhodnutí CZV ve výši 4 341 679 Kč, 906 950 Kč, 906 950 Kč, 906 950 Kč byly započítány do řádku Schválené ŘO), projekt započítán ve sloupci Počet projektů mezi projekty V realizaci, protože aktuální etapa je v realizaci. Protože je projekt v realizaci, do řádku V realizaci započítány za všechny etapy částky z Rozhodnutí ERDF ve výši 5 658 090 Kč, SR ve výši 998 486 Kč, CZV ve výši 11 094 295 Kč).
Projekt „Rekonstrukce výtahů domu SVJ 1958, 1959, 1960 Bílá, Náchod“ rozdělen do 2 etap. 1. etapa ukončena a proplacena v roce 2011 (částky ze žádosti o platbu ERDF ve výši 870 447 Kč, SR ve výši 153 608 Kč, CZV ve výši 1 706 760 Kč započítány do řádku Ukončené), 2. etapa ukončena a žádost o platbu předložena v roce 2011 (částky ze žádosti o platbu ERDF ve výši 435 223 Kč, SR ve výši 76 804 Kč, CZV ve výši 853 380 Kč započítány do řádku Ukončené).

Jednoetapový projekt „Rekonstrukce a modernizace domu v ul. Zelená, č.p. 1953-1955, Náchod“ dokončen a proplacen v roce 2010 (částky ze žádosti o platbu ERDF ve výši 8 176 481 Kč, SR ve výši 1 442 908 Kč, CZV ve výši 16 032 316 Kč započítány do řádku Ukončené).

Projekt „Stavební úpravy objektu penzionu „MARIE“ č.p. 1998, Bartoňova ul. Náchod“ rozdělen do 2 etap. 1. etapa ukončena a žádost o platbu předložena v roce 2010, žádost o platbu proplacena v roce 2011 (částky ze žádosti o platbu ERDF ve výši 757 654 Kč, SR ve výši 133 703 Kč, CZV ve výši 2 228 395 Kč započítány do řádku Ukončené). 2. etapa ukončena a žádost o platbu proplacena v roce 2011 (částky ze žádosti o platbu ERDF ve výši 288 007 Kč, SR ve výši 50 824 Kč, CZV ve výši 847 080 Kč započítány do řádku Ukončené), projekt započítán ve sloupci Počet projektů mezi projekty Ukončené, protože závěrečná druhá etapa byla ukončena.
Jednoetapový projekt „Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Modrá 1978-1980“ ukončen a žádost o platbu předložena v roce 2010, žádost o platbu proplacena v roce 2011 (částky ze žádosti o platbu ERDF ve výši 4 296 432 Kč, SR ve výši 758 193 Kč, CZV ve výši 10 109 253 Kč započítány do řádku Ukončené).         
Jednoetapový projekt „Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Růžová 1965-1967“ ukončen a žádost o platbu předložena v roce 2010, žádost o platbu proplacena v roce 2011 (částky ze žádosti o platbu ERDF ve výši 5 943 050 Kč, SR ve výši 1 048 773 Kč, CZV ve výši 13 983 648 Kč započítány do řádku Ukončené).         

Jednoetapový projekt „Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Růžová 1963-1964“ ukončen a žádost o platbu proplacena v roce 2011 (částky ze žádosti o platbu ERDF ve výši 2 782 446 Kč, SR ve výši 491 020 Kč, CZV ve výši 6 546 934 Kč započítány do řádku Ukončené).         

Jednoetapový projekt „Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Bílá č.p. 1961-1962“ ukončen a žádost o platbu proplacena v roce 2011 (částky ze žádosti o platbu ERDF ve výši 4 162 486 Kč, SR ve výši 734 556 Kč, CZV ve výši 9 794 087 Kč započítány do řádku Ukončené).         




	Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace) 

	Projekty

	
	
	Počet projektů
	ERDF
	SR
	Celkové způsobilé výdaje

	
	V procesu hodnocení města
	
	
	
	

	
	Doporučené městem
	
	
	
	

	
	Podané na CRR
	
	
	
	

	
	Schválené ŘO
	
	
	
	

	
	V realizaci
	
	
	
	

	
	Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)
	
	
	
	

	
	Celkem
	
	
	
	

	Komentář k přehledu projektů:

	


	Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace) 

	Projekty

	
	
	Počet projektů
	ERDF
	SR
	Celkové způsobilé výdaje

	
	V procesu hodnocení města
	
	
	
	

	
	Doporučené městem
	
	
	
	

	
	Podané na CRR
	
	
	
	

	
	Schválené ŘO
	
	
	
	

	
	V realizaci
	
	
	
	

	
	Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)
	
	
	
	

	
	Celkem
	
	
	
	

	Komentář k přehledu projektů:

	


	Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP) 

	
	
	Počet projektů

	
	Zařazené do IPRM
	1

	
	Schválené ŘO
	0

	
	V realizaci
	0

	
	Ukončené 
	0

	
	Celkem
	1


Komentář: Projekt pod čarou „Rekonstrukce technické infrastruktury zimního stadionu“ – byl předpoklad předložit jej do OPŽP, ale projekt není relevantní pro předložení do tohoto programu. Prozatím ponechán v rámci dokumentu IPRM, ale je předpoklad, že bude v rámci Oznámení o změně vyřazen z dokumentu IPRM. Proto ani neprobíhá příprava tohoto projektu.
6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM
	Předpokládané období realizace: 
	Od:  
	1.1.2012
	do: 
	31.12.2012

	Popis další aktivity IPRM:

	V příštím monitorovacím období předpokládáno:

- vyhlášení jedné či dvou výzev pro oblast 5.2b (Regenerace bytových domů), 
- pokračování v předkládání projektů Městem do kontinuální výzvy 5.2a (Revitalizace veřejných prostranství) 

	Předpokládané období realizace: 
	Od:  
	
	do: 
	

	Popis další aktivity IPRM:

	


7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM
	Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:
	Ano/Ne
	Ano

	Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období:

	Aktualizace Tabulky 10 Časový harmonogram realizace IPRM Náchoda dle opatření a aktivit (dokument IPRM, kapitola 7 Časový harmonogram realizace IPRM)
Aktualizace Kapitoly 8 Finanční plán, Tabulky 11 Finanční plán - způsobilé výdaje (údaje v Kč), Tabulky 12  Finanční plán - finanční zdroje (údaje v Kč), Tabulky13 Dotace na způsobilé výdaje podle jednotlivých let čerpání z IOP (údaje v Kč)

	Stav řešení nepodstatné změny:

	Oznámení o změně č. 12 vypracováno dne 21.3.2012


	Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:
	Ano/Ne
	Ne

	Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:

	 


8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

	Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:
	Ano/Ne
	Ne

	Popis podstatné změny v monitorovaném období:

	

	Stav řešení podstatné změny:

	

	Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:
	Ano/Ne
	

	Popis podstatné změny v monitorovaném období:

	


9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ
	Monitorovací indikátory 5.2 IOP

	Monitorovací indikátor
	Měrná jednotka
	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody
	Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období
	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM
	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci

	Plocha revitalizovaného území
	m2
	100 988
	12 506
	12 506
	26 256

	Počet regenerovaných bytů
	počet
	607
	134
	310
	192

	Úspora spotřeby energie
	%
	20
	32,89
	35,37
	36,1

	
	Poznámka

	
	Plocha revitalizovaného území – v roce 2011 ukončeny - projekt „Veřejná prostranství Náchod – I. etapa“ (10 840 m2), 1. etapa projektu „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – Duhovka“ (1 666 m2). V realizaci 2. etapa projektu „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – Duhovka (1 277 m2), projekt „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – SUN“ (8 768 m2), projekt „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – MARIE“ (2 327 m2).

Počet regenerovaných bytů, úspora spotřeby energie – v roce 2011 ukončeny - projekt „Stavební úpravy objektu penzionu „MARIE“ č.p. 1998, Bartoňova ul. Náchod“ (54 bytů, 20,07%), „Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Růžová 1963-1964“ (40 bytů, 39,1%), „Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Bílá č.p. 1961-1962“ (40 bytů, 39,5%). V roce 2010 ukončeny – projekt „Rekonstrukce a modernizace domu v ul. Zelená, č.p. 1953-1955, Náchod“ (64 bytů, 33%), projekt „Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Modrá 1978-1980“ (48 bytů, 41%), projekt „Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Růžová 1965-1967“ (64 bytů, 39,6%).
V procesu hodnocení či realizaci – projekt „Rekonstrukce výtahů domu SVJ 1958, 1959, 1960 Bílá, Náchod“ (64 bytů), „Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Růžová 1951-1952“ (40 bytů, 42,2%), „Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Zelená č.p. 1956-1957“ (40 bytů, 41,1%), „Rekonstrukce bytového domu Bílá 1973, 1974 a 1975“ (48 bytů, 25%).

	Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP

	Monitorovací indikátor
	Měrná jednotka
	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody
	Dosažená hodnota ukončených projektů
 za monitorované období
	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM
	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Monitorovací indikátory za jiné OP 

	Monitorovací indikátor 
	Měrná jednotka
	
	Dosažená hodnota ukončených projektů
 za monitorované období
	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM
	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Komentář: Projekt pod čarou „Rekonstrukce technické infrastruktury zimního stadionu“ (monitorovací indikátor Snížení spotřeby energie, měrná jednotka GJ/rok, plánovaná cílová hodnota dle Dohody 1 160, výchozí hodnota stanovená v roce 2008 1370) neuveden v této tabulce – byl předpoklad předložit jej do OPŽP, ale projekt není relevantní pro předložení do tohoto programu. Prozatím ponechán v rámci dokumentu IPRM, ale je předpoklad, že bude v rámci Oznámení o změně vyřazen z dokumentu IPRM. Proto ani neprobíhá příprava tohoto projektu.

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM
	Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR 
	4 233 175

	Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč

	104 982 740

	Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů/etap za monitorované období v Kč: 
	39 832 842 (po odečtení za celé období realizace IPRM)

	Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů/etap  za monitorované období v EUR:
	1 606 162 (po odečtení za celé období realizace IPRM)


C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM
Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.
	Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:*
	Jan Birke

	Funkce:
	starosta

	Místo a datum:
	Náchod, 21.3.2012

	Podpis a razítko:

	                     ……………………………….

	Poznámky:

	


* Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM. 

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY
	Příloha č.
	Název přílohy:
	Přiloženo:

(Ano/Nerelevantní)

	1
	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (viz poznámka výše)
	Nerelevantní

	2
	Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn – Příloha č. 2  
	Ano

	3
	Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2 
	Ano

	4
	Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 3
	Ne


	Datum doručení 

na RP MMR:
	Převzal (jméno a podpis):




Příloha č. 2 
Harmonogram IPRM 
	
	Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech

(jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP)
	Nezpůsobilé výdaje

	 
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Celkem
	

	Oblast intervence/aktivita
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.a)
	0
	0
	0
	9 224 130
	23 529 412
	24 554 360
	10 000 000
	0
	67 307 902
	90 822

	5.2.b)
	0
	0
	16 032 316
	45 640 593
	25 000 000
	16 789 654
	906 950
	906 950
	105 276 463
	1 289 919

	5.2.c)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Způsobilé výdaje celkem
	172 584 365
	

	Nezpůsobilé výdaje celkem
	1 380 741

	IPRM celkem
	173 965 106


Příloha č. 4 
Seznam projektů pod čarou 
	Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM) 

	Název projektu
	Předkladatel projektu
	OP včetně oblasti intervence
	Dotace / CZV projektu
	Zařazení projektu (v rámci žádosti, v rámci oznámení č….)

	Termín realizace 



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


� Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena





� Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena





�  K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB  za monitorované období 
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